





Istituto Comprensivo Statale "Falcomatà-Archi"

 $\begin{array}{c} \textbf{PLESSI - \underline{SEC.\,I\,GRADO:}} \textbf{Ibico/Pirandello-Klearchos} - \underline{\textbf{PRIMARIA:}} \ \textbf{S.\,Caterina - S.\,Brunello-Archi\,Cep-} \ \underline{\textbf{INFANZIA:}} \ \textbf{S.\,Caterina - Archi} \\ \textbf{Centro - VIto} \end{array}$

Via Montello n.7 – S.Caterina, <u>Tel./fax 0965 48679</u>

e-mail: rcic80500x@istruzione.it -pec: rcic80500x@pec. istruzione.it -Sito

web: http://www.icfalcomatarchi.edu.it/ C.F: 92081760800 - C.M.: RCIC80500X

Misura 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI – SCUOLE - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 Avviso Pubblico "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE".

Codice CUP: F31F2200141006

PROGETTO: Nuovo Sito Web Istituzionale

OGGETTO: Cronoprogramma delle attività

Scandenzario delle attivita'													
ATTIVITA'	DATA	FIGURA RESPONSABILE	FIGURA COLLEGATA										
Rinnovo Dominio ICFALCOMATARCHI.EDU.IT	24/11/2022	DSGA	Dirigente										
Individuazione infrastruttura Server (UNIX/Microsoft) per l'alloggiamento del nuovo portale, in linea con la normativa di riferimento in merito a portali istituzionali scolastici	Entro 28/11/2022	Petrilli	Vacalebre										
Trasmissione alla scuola delle indicazioni di indirizzo	28/11/2022	Petrilli	-										
per l'operatività del progetto													
Riunione Operativa	29/11/2022												
Acquisto servizi web sul nuovo server (certificazione HTPPS, servizio data base MySQL, Servizio backup, Spazio Web Illimitato, numero "n"di caselle di posta elettronica istituzionale (da definire)	Entro Venerdì 2/12/2022	DSGA	Dirigente										
Installazione e configurazione del CMS (WordPress)	Entro Venerdì	Petrilli	Vacalebre										
Configurazione Plugin ministeriali per l'utilizzo del portale	9/12/2022	Petrilli	Vacalebre										
Installazione Template ministeriale WordPress		Petrilli	Vacalebre										
Configurazione Template secondo direttive ministeriali		Petrilli	Vacalebre										
Configurazione Ruoli Wordpress (base)		Petrilli	Vacalebre										
Configurazione Layout personalizzato tenendo conto delle direttive ministeriali (struttura, pagine e menu) (web-designer)		Vacalebre	Petrilli										
Individuazione contenuti obbligatori secondo normativa da caricare nel sito	Entro Lunedì 12/12/2022	Gruppo di lavoro interno	Dirigente/DSGA										
Individuazione contenuti personalizzati da caricare nel sito	Entro Lunedì 12/12/2022	Gruppo di lavoro interno	Dirigente/DSGA										
Caricamento Contenuti (Obbligatori e Personalizzati)	Dal 12/12/2022 al 23/12/2022	Petrilli	Gruppo di lavoro interno										
Nomina struttura tecnica di gestione (Responsabile, Amministratore, Operatori tecnici e gestionali)	Entro il 09/12/2022	Dirigente	-										
Formazione struttura tecnica di gestione (Responsabile, Amministratore, Operatori tecnici e gestionali)	Dal 12/12/2022 al 23/12/2022	Petrilli	-										
Pubblicazione sito (on line)	Dal 23/12/2022	Petrilli											

DIAGRAMMA DI GANT																														
	DATA																													
ATTIVITA'		NOVEMBRE								DICEMBRE																				
	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Rinnovo Dominio																														
ICFALCOMATARCHI.EDU.IT																														
Individuazione infrastruttura Server																														
(UNIX/Microsoft) per l'alloggiamento del nuovo																														
portale, in linea con la normativa di riferimento in																														
merito a portali istituzionali scolastici																														
Trasmissione alla scuola delle indicazioni di																														
indirizzo per l'operatività del progetto																														
Riunione Operativa																														
Acquisto servizi web sul nuovo server																														
(certificazione HTPPS, servizio data base MySQL,																														
Servizio backup, Spazio Web Illimitato, numero																														
"n"di caselle di posta elettronica istituzionale (da																														
definire)																														
Installazione e configurazione del CMS																														
(WordPress)																														
Configurazione Plugin ministeriali per l'utilizzo																														
del portale																														
Installazione Template ministeriale WordPress																														
Configurazione Template secondo direttive																														
ministeriali																														
Configurazione Ruoli Wordpress (base)																														
Configurazione Layout personalizzato tenendo																														
conto delle direttive ministeriali (struttura, pagine																														
e menu) (web-designer)																														
Individuazione contenuti obbligatori secondo																														
normativa da caricare nel sito																														
Individuazione contenuti personalizzati da																														
caricare nel sito																														
Caricamento Contenuti (Obbligatori e																														
Personalizzati)																														
Nomina struttura tecnica di gestione																														
(Responsabile, Amministratore, Operatori tecnici																														
e gestionali)																														
Formazione struttura tecnica di gestione																														
(Responsabile, Amministratore, Operatori tecnici																														
e gestionali)																														
Pubblicazione sito (on line)																														

[•] Eventuali variazioni o integrazioni alle attività previste o alla tempistica potranno essere segnalate e inserite nel corso dello svolgimento delle operazioni di progetto.